

PLANNING CHANTIER MOYEN

241110	ANNEE 1												ANNEE 2												ANNEE 3					
MOIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
génése TERRAIN	autres informations						PERMIS												CHANTIER						RECEPTION					
PROJET	choix maitre d'œuvre					7																								
REALISATION	documents d'exécution						consultations						marchés																	
CHANTIER	préparation						chantier						réception						13											
						6						8			8	11	abonnements						15							
	1	2		3	4						5	9	10			12							18	14			14	16	à 0.5 et 1.5 an	

notas : dans ce planning vous n'attendez pas l'épuisement des recours d'environ 3 mois
 Il n'y a pas de prolongation Bâtiments de France
 Le dossier est complet dès le départ
 Pour les bâtiments non résidentiels et les ERP, les délais d'instruction sont plus longs
 La génèse est compressible, mais il ne faut pas rêver, c'est long à mettre en place